

OUTUBRO 2024

NOTES

1

2

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	01	02	03 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE DISCIPLINA E PLANO DE CURSO	04 - DEFINIÇÃO DE PROJETO A SER IMPLEMENTADO NA DISCIPLINA - DISCUSSÃO EM GRUPO	05
06	07	08	09	10 ATIVIDADE EXTRA CLASSE DE PROPOSTA DE PROJETO	11 - DIVISÃO DE GRUPOS DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO INICIAL DA IDEIA DE PROJETO	12
13	14	15	16	17 IDEALIZAÇÃO DO PROJETO	18 IDEALIZAÇÃO DO PROJETO	19
20	21	22	23	24 PLANEJAMENTO DE PROJETO EM CANVAS	25 APRESENTAÇÃO DE PROJETO EM CANVAS	26
27	28	29	30	31	01	02

NOVEMBRO 2024

- NOTES
- 15/11 – FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07 CONSTRUÇÃO DE CRONOGRAMA DO PROJETO	08 CONSTRUÇÃO DE CRONOGRAMA DO PROJETO	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21 APRESENTAÇÃO DE DIAGRAMAS UML - CASO DE USO - CLASSES	22 APRESENTAÇÃO DE DIAGRAMAS UML - CASO DE USO - CLASSES	23
24	25	26	27	28	29	30

DEZEMBRO 2024

- NOTES
- VERDE – RECESSO NATALINO E DO ANO NOVO

• 19/12 – INÍCIO DA FASE 2 DO PROJETO INTEGRADOR

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03	04	05 MOCKUP (PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE)	06 MOCKUP (PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE)	07
08	09	10	11	12 • TELAS COM ALTA FIDELIDADE • MODELOS DE DADOS ESTRUTURADOS EM SGBD	13 • TELAS COM ALTA FIDELIDADE • MODELOS DE DADOS ESTRUTURADOS EM SGBD	14
15	16	17	18	19 PLANEJAMENTO TÉCNICO	20 PLANEJAMENTO TÉCNICO	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04

JANEIRO 2025

NOTES

- VERDE – RECESSO DO ANO NOVO

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01	02	03	04
05	06	07	08	09 DESENVOLVIMENT O BACKEND	10 DESENVOLVIMENT O BACKEND	11
12	13	14	15	16 DESENVOLVIMENT O FRONTEND	17 DESENVOLVIMENT O FRONTEND	18
19	20	21	22	23 INTEGRAÇÃO BACKEND E FRONTEND	24 INTEGRAÇÃO BACKEND E FRONTEND	25
26	27	28	29	30 TESTES E VALIDAÇÃO	31 TESTES E VALIDAÇÃO	01

FEVEREIRO 2025

NOTES

1

2

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - IMPLANTAÇÃO E REVISÃO FINAL	07 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - IMPLANTAÇÃO E REVISÃO FINAL	08
09	10	11	12	13APRESENTAÇÃO FINAL	14APRESENTAÇÃO FINAL	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	01